



Raport

Wdrożenie AI do zarządzania projektem

Raport został stworzony w ramach zadania: „3Dramat” – druk 3D w teatrze: warsztaty, szkolenia, spektakl maskowy, zasoby cyfrowe”, finansowanego przez Unię Europejską NextGeneration EU w ramach Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



1. WPROWADZENIE

Niniejszy raport przedstawia sposób wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w procesie zarządzania projektem „3Dramat” – druk 3D w teatrze: warsztaty, szkolenia, spektakl maskowy, zasoby cyfrowe. Celem dokumentu jest opisanie zakresu zastosowania AI, sposobu jego wdrożenia oraz wpływu na organizację pracy zespołu projektowego.

W projekcie AI zostało wykorzystane jako narzędzie wspierające planowanie działań, porządkowanie informacji, zarządzanie zadaniami oraz tworzenie dokumentacji. Jego zastosowanie pozwoliło usprawnić procesy organizacyjne oraz zwiększyć przejrzystość i efektywność pracy.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA AI

Narzędzia AI zostały wykorzystane w kilku kluczowych obszarach zarządzania projektem.

2.1 Planowanie i strukturyzacja działań

AI wspierało tworzenie harmonogramów, podziału zadań oraz logicznej struktury działań projektowych. Na podstawie założeń projektu generowane były propozycje etapów, zależności oraz kolejności realizacji.

2.2 Tworzenie i porządkowanie dokumentacji

AI wykorzystywano do opracowywania treści dokumentów projektowych, takich jak opisy działań, raporty czy materiały edukacyjne. Narzędzie pomagało także w ich redakcji i ujednolicaniu stylu.

2.3 Zarządzanie informacją

W trakcie realizacji projektu AI wspierało porządkowanie dużej ilości informacji – od notatek roboczych po bardziej złożone opracowania. Ułatwiało to szybkie odnajdywanie kluczowych treści i ich dalsze wykorzystanie.

2.4 Wsparcie komunikacji w zespole

AI było wykorzystywane do przygotowywania komunikatów wewnętrznych, podsumowań oraz uporządkowanych wersji ustaleń projektowych.

3. PROCES WDROŻENIA AI

Wdrożenie narzędzi AI miało charakter stopniowy i było dostosowane do bieżących potrzeb projektu.

3.1 Identyfikacja obszarów wsparcia

Na początku określono obszary, w których AI może realnie usprawnić pracę – przede wszystkim planowanie, dokumentację oraz komunikację.

3.2 Integracja z codzienną pracą

AI zostało włączone do codziennych działań zespołu jako narzędzie pomocnicze – wykorzystywane przy tworzeniu dokumentów, planowaniu oraz opracowywaniu treści.

3.3 Praca iteracyjna

Zespół stopniowo rozwijał sposób korzystania z AI, dostosowując go do specyfiki projektu. Narzędzie było wykorzystywane w sposób elastyczny, zależnie od aktualnych potrzeb.

3.4 Kontrola i weryfikacja

Każdy materiał wygenerowany z pomocą AI był poddawany weryfikacji i redakcji przez członków zespołu. Kluczowe decyzje pozostawały po stronie człowieka.

4. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

Przykład 1: Harmonogram działań

Na podstawie założeń projektu AI wspierało tworzenie struktury harmonogramu, który następnie był doprecyzowywany przez zespół.

Przykład 2: Opracowanie dokumentów projektowych

AI było wykorzystywane do tworzenia i redakcji raportów, opisów działań oraz materiałów edukacyjnych.

Przykład 3: Porządkowanie notatek i ustaleń

Narzędzie pomagało przekształcać notatki robocze w uporządkowane podsumowania i materiały do dalszego wykorzystania.

5. EFEKTY WDROŻENIA

Wdrożenie AI przyczyniło się do usprawnienia zarządzania projektem oraz lepszego wykorzystania czasu zespołu.

Zastosowanie narzędzi AI pozwoliło na szybsze przygotowywanie dokumentacji oraz bardziej efektywne planowanie działań. Ułatwiło również porządkowanie informacji i ograniczyło chaos organizacyjny, szczególnie w przypadku większej liczby równoległych zadań.

Istotnym efektem było także zwiększenie przejrzystości pracy oraz spójności dokumentów projektowych.

6. WNIOSKI

Wdrożenie AI w zarządzaniu projektem potwierdziło jego użyteczność jako narzędzia wspierającego organizację pracy. Największą wartość przynosi jego wykorzystanie w obszarach wymagających porządkowania informacji, planowania oraz tworzenia dokumentacji.

Jednocześnie kluczowe znaczenie ma świadome korzystanie z narzędzi AI oraz zachowanie kontroli nad procesem. AI nie zastępuje zarządzania projektem, ale może je istotnie usprawnić.